

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик
на территории муниципального образования Верхошижемский муниципальный район Кировской области

1	Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования				Ответственный за внедрение успешной практики: заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Ложеницына Лариса Ивановна, (83335) 2-12-54
	<p>Оценка текущего состояния: на официальном сайте Верхошижемского района размещены краткие сведения о социально-экономическом положении района. Сведения обновляются регулярно. Инвестиционный паспорт в муниципальном образовании отсутствует. Требуется разработка инвестиционного паспорта и размещение его на официальном сайте района.</p> <p>Планируемый КПЭ: доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте муниципального образования от общего числа опрошенных предпринимателей, не менее 30%.</p>				
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.1	Осуществление сбора и проведение системного анализа необходимой информации для включения в инвестиционный паспорт	Подготовлен инвестиционный паспорт	01.10.2016	31.10.2016	Заместитель заведующего отделом экономики администрации района Мосунова Екатерина Владимировна, (83335) 2-15-48 Начальник отдела по управлению имуществом и муниципальными землями администрации района Уланова Алёна Михайловна, 89123373060 Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района Евдокимов Вячеслав Владимирович, 89123330989
1.2	Размещение в разделе «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте Верхошижемского района инвестиционного паспорта и его обновление в соответствии со сроками регламента обновления	Получение интересантами доступной информации, содержащей основные социально-экономические показатели развития Верхошижемского района, а	01.11.2016	30.11.2016	Заместитель заведующего отделом экономики администрации района Мосунова Екатерина Владимировна, (83335) 2-15-48 Ведущий специалист-системный

	информации	также значимых сведений инвесторами			администратор администрации района Блинов Евгений Алексеевич, 89123374168
1.3	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.12.2016	31.12.2016	Организационный штаб
1.4	Проведение общественной экспертизы	Проведена экспертиза	01.12.2016	31.12.2016	Экспертная группа
2	Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства				Ответственный за внедрение успешной практики: заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Ложеницына Лариса Ивановна, (83335) 2-12-54
	<p>Оценка текущего состояния: в муниципальном образовании принят ряд нормативно-правовых актов устанавливающих участие муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании. Необходимо проанализировать полноту правового регулирования и отсутствие противоречий в них, при необходимости внести в них изменения в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Планируемый КПЭ: доля предпринимателей, удовлетворенных действующей системой муниципальных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства, от общего числа опрошенных предпринимателей, не менее 60%</p>				
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
2.1	Проведение анализа полноты правового регулирования и отсутствия противоречий в действующих НПА, а также определение новых необходимых НПА в сфере инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства	Проведён анализ, определен перечень НПА, в которые необходимо внести изменения, и перечень НПА, которые необходимо принять	01.10.2016	31.10.2016	Заместитель заведующего отделом экономики администрации района Мосунова Екатерина Владимировна, (83335) 2-15-48 Начальник отдела по управлению имуществом и муниципальными землями администрации района Уланова Алёна Михайловна, 89123373060 Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района Евдокимов Вячеслав Владимирович, 89123330989

2.2	Вынесение вопроса о доработке действующих НПА или разработке новых проектов НПА в сфере инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства на общественный совет	Проведено обсуждение действующих НПА или новых проектов НПА в сфере инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства на общественном совете	01.10.2016	31.10.2016	Заместитель заведующего отделом экономики администрации района Мосунова Екатерина Владимировна, (83335) 2-15-48
2.3	Внесение изменений в действующие НПА и разработка новых проектов НПА, их принятие, утверждение и размещение данной информации на официальном сайте Верхошижемского района	Внесены изменения в действующие НПА, разработаны новые НПА в сфере инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства. Размещена информация на официальном сайте	01.11.2016	30.11.2016	Заместитель заведующего отделом экономики администрации района Мосунова Екатерина Владимировна, (83335) 2-15-48 Начальник отдела по управлению имуществом и муниципальными землями администрации района Уланова Алёна Михайловна, 89123373060 Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района Евдокимов Вячеслав Владимирович, 89123330989 Заведующий правового отдела администрации района Евдокимова Ольга Аркадьевна, 89123373091
2.4	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.12.2016	31.12.2016	Организационный штаб
2.5	Проведение общественной экспертизы	Проведена экспертиза	01.12.2016	31.12.2016	Экспертная группа
3	<p align="center">Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)</p> <p>Оценка текущего состояния: ежегодно глава Верхошижемского района и глава администрации района отчитываются перед депутатами районной Думы о результатах работы. В их докладах кратко отражается информация об инвестиционной деятельности.</p> <p>Планируемый КПЭ:</p> <p>- публичное выступление главы муниципального образования перед представителями бизнес -</p>				<p>Ответственный за внедрение успешной практики: заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Ложеницына Лариса Ивановна, (83335) 2-12-54</p>

	сообщества; - количество публикаций в СМИ и на официальном сайте Верхошижемского района, не менее 2.				
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
3.1	Осуществление сбора и обработка информации, необходимой для подготовки инвестиционного послания	Подготовлено инвестиционное послание	01.10.2016	31.10.2016	Заведующий отделом экономики администрации района Паламодова Людмила Анатольевна, (83335) 2-15-48 Заместитель заведующего отделом экономики администрации района Мосунова Екатерина Владимировна, (83335) 2-15-48
3.2	Публичное представление главой района инвестиционного послания	Инвестиционное послание представлено и размещено на официальном сайте Верхошижемского района, в районной газете «Верховья Шижмы»	01.11.2016	30.11.2016	Глава Верхошижемского района, (83335) 2-12-51 Заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Ложеницына Лариса Ивановна, (83335) 2-12-54
3.3	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.12.2016	31.12.2016	Организационный штаб
3.4	Проведение общественной экспертизы	Проведена экспертиза	01.12.2016	31.12.2016	Экспертная группа
4	Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования				Ответственный за внедрение успешной практики: заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Ложеницына Лариса Ивановна, (83335) 2-12-54
	Оценка текущего состояния: при главе района работает Совет по развитию предпринимательства в Верхошижемском районе. Помимо этого, считаем целесообразным создать общественный совет при главе района, наделив его полномочиями рассматривать вопросы улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства Планируемый КПЭ: доля реализованных решений общественного совета, от общего числа решений, принятых общественным советом, 100 %.				
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	
4.1	Создание общественного совета при главе Верхошижемского района	Определён состав и функции общественного совета	01.06.2016	30.06.2016	Заведующий отделом экономики администрации района Паламодова Людмила Анатольевна, (83335) 2-15-48 Заместитель заведующего

					отделом экономики администрации района Мосунова Екатерина Владимировна, (83335) 2-15-48
4.2	Разработка положения об общественном совете, наделение его функциями, связанными с мероприятиями по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в муниципальном образовании	Разработан и утверждён НПА по общественному совету. Утверждённый НПА размещён на официальном сайте Верхошижемского района	01.07.2016	31.08.2016	Заведующий правового отдела администрации района Евдокимова Ольга Аркадьевна, 89123373091
4.3	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.09.2016	30.09.2016	Организационный штаб
4.4	Проведение общественной экспертизы	Проведена экспертиза	01.09.2016	30.09.2016	Экспертная группа
5	Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами				Ответственный за внедрение успешной практики: заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Ложеницына Лариса Ивановна, (83335) 2-12-54
	<p>Оценка текущего состояния: информация об инвестиционной деятельности размещается в разных разделах официального сайта района, что создаёт неудобства для потенциальных инвесторов. Необходимо создать специализированный раздел «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте Верхошижемского района, где будет сконцентрирована вся информация об инвестиционной политике района.</p> <p>Планируемый КПЭ: число посетителей раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте Верхошижемского района, не менее 50 единиц в год.</p>				
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
5.1	Сбор и анализ необходимой информации для раздела «Инвестиционная деятельность»	Подготовлена информация для раздела «Инвестиционная деятельность»	01.07.2016	31.08.2016	Заместитель заведующего отделом экономики администрации района Мосунова Екатерина Владимировна, (83335) 2-15-48
5.2	Разработка специализированного раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте Верхошижемского района	Создан раздел «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте Верхошижемского района	01.07.2016	31.08.2016	Ведущий специалист-системный администратор администрации района Блинов Евгений Алексеевич, 89123374168
5.3	Разработка регламента обновления информации на официальном сайте	Размещение и обновление информации в разделе	01.09.2016	30.09.2016	Ведущий специалист-системный администратор администрации

	Верхошижемского района, в том числе раздела «Инвестиционная деятельность»	«Инвестиционная деятельность» в соответствии со сроками регламента			района Блинов Евгений Алексеевич, 89123374168 Заведующий правового отдела администрации района Евдокимова Ольга Аркадьевна, 89123373091
5.4	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.10.2016	31.10.2016	Организационный штаб
5.5	Проведение общественной экспертизы	Проведена экспертиза	01.10.2016	31.10.2016	Экспертная группа
6	Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг				Ответственный за внедрение успешной практики: заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Ложеницына Лариса Ивановна, (83335) 2-12-54
	<p>Оценка текущего состояния: в Верхошижемском районе оказывается поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках принятой муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением администрации района от 27.08.2014 № 584.</p> <p>Планируемый КПЭ: доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа СМСП, не менее 20%.</p>				
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
6.1	Проведение анализа информации о мерах государственной (муниципальной) поддержки СМСП, в том числе на базе территориального отдела МФЦ, размещаемой на официальном сайте Верхошижемского района	Проанализированы имеющиеся сведения, определена и размещена информация о видах и мерах поддержки СМСП, в том числе на базе территориального отдела МФЦ, на официальном сайте района	01.04.2016	30.04.2016	Заместитель заведующего отделом экономики администрации района Мосунова Екатерина Владимировна, (83335) 2-15-48
6.2	Разработка системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризации предпринимательской деятельности в Верхошижемском районе	Регулярное размещение (не менее одного раза в квартал) информации для СМСП в газете «Верховья Шижмы» и на сайте Верхошижемского района	01.05.2016	30.10.2016	Заместитель заведующего отделом экономики администрации района Мосунова Екатерина Владимировна, (83335) 2-15-48 Начальник территориального отдела МФЦ Верхошижемского

					района Марьина Екатерина Викторовна, (83332) 76-08-80 доб. 4250 (по согласованию)
6.3	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.11.2016	30.11.2016	Организационный штаб
6.4	Проведение общественной экспертизы	Проведена экспертиза	01.11.2016	30.11.2016	Экспертная группа
7	Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства				Ответственный за внедрение успешной практики: заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Ложеницына Лариса Ивановна, (83335) 2-12-54
	Оценка текущего состояния: 17 районных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываются в территориальном отделе МФЦ по Верхошижемскому району. Планируемый КПЭ: доля государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых через МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в муниципальном образовании, не менее 5%.				
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
7.1	Проведение анализа предоставляемых на базе территориального отдела МФЦ услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Проанализированы имеющиеся сведения	01.07.2016	31.07.2016	Заместитель заведующего отделом экономики администрации района Мосунова Екатерина Владимировна, (83335) 2-15-48 Заведующий сектором по управлению имуществом и муниципальными землями администрации городского поселения Чучалова Вера Ивановна (83335) 2-12-45 (по согласованию)
7.2	Предоставление перечня всех услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере	Включены в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуги, связанные с разрешительными	01.08.2016	31.08.2016	Заместитель заведующего отделом экономики администрации района Мосунова Екатерина

	поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемых администрацией района и администрацией городского поселения, территориальному отделу МФЦ в Верхошижемском районе	процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства			Владимировна, (83335) 2-15-48 Заведующий сектором по управлению имуществом и муниципальными землями администрации городского поселения Чучалова Вера Ивановна (83335) 2-12-45 (по согласованию), Начальник территориального отдела МФЦ Верхошижемского района Марьяна Екатерина Викторовна, (83332) 76-08-80 доб. 4250 (по согласованию)
7.3	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.09.2016	30.09.2016	Организационный штаб
7.4	Проведение общественной экспертизы	Проведена экспертиза	01.09.2016	30.09.2016	Экспертная группа
8	Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей				Ответственный за внедрение успешной практики: заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Ложеницына Лариса Ивановна, (83335) 2-12-54
	<p>Оценка текущего состояния: сельскохозяйственными организациями района в соответствующий период проведены мероприятия по оформлению коллективно-долевой собственности для нужд предприятий (в том объеме, который необходим для предприятия). Практически все сельхозпредприятия в дополнительных площадях земель сельскохозяйственного назначения на данный момент не нуждаются.</p> <p>Планируемый КПЭ: доля площади земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, оформленных поселениями района в муниципальную собственность, не менее 5%.</p>				
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
8.1	Определение потенциально привлекательных территорий в муниципальном образовании для проведения работ по оформлению земельных участков из невостребованных долей	Выявление и включение в хозяйственный оборот земель из невостребованных долей	01.04.2016	30.04.2016	Заведующий отделом сельского хозяйства, главный зоотехник администрации района Шиндориков Сергей Николаевич, 89229125963 Главы поселений (по согласованию)
8.2	Формирование реестра земельных	Сформирован реестр и	01.05.2016	30.06.2016	Заведующий отделом сельского

	участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет не востребуемых долей	размещён на официальном сайте Верхошижемского района			хозяйства, главный зоотехник администрации района Шиндорикив Сергей Николаевич, 89229125963 Главы поселений (по согласованию)
8.3	Проведение процедур необходимых для регистрации права собственности на земельные участки и включению в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения из не востребуемых долей в праве общей долевой собственности	Сформированы земельные участки, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет не востребуемых долей	01.07.2016	31.10.2016	Заведующий отделом сельского хозяйства, главный зоотехник администрации района Шиндорикив Сергей Николаевич, 89229125963 Главы поселений (по согласованию)
8.4	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.11.2016	30.11.2016	Организационный штаб
8.5	Проведение общественной экспертизы	Проведена экспертиза	01.11.2016	30.11.2016	Экспертная группа
9	Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков				Ответственный за внедрение успешной практики: заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Ложеницына Лариса Ивановна, (83335) 2-12-54
	<p>Оценка текущего состояния: В состав Верхошижемского района входят 9 поселений. Для каждого поселения утверждено положение о земельном налоге, в котором приоритетные категории плательщиков, в части реализации инвестиционных проектов, не определены.</p> <p>Планируемый КПЭ: количество рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении льготных ставок земельного налога за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 5 единиц.</p>				
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
9.1	Анализ и сбор информации о необходимости применения льготных ставок земельного налога для приоритетных категорий плательщиков	Определён перечень приоритетных категорий плательщиков земельного налога на территории Верхошижемского района, для которых целесообразно изменение ставок	01.10.2016	31.10.2016	Начальник отдела по управлению имуществом и муниципальными землями администрации района Уланова Алёна Михайловна, 89123373060 Главы поселений (по согласованию)
9.2	Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога для приоритетных категорий	Приняты НПА по утверждению ставок платы за земельные участки для	01.11.2016	30.11.2016	Начальник отдела по управлению имуществом и муниципальными землями

	плательщиков	приоритетных категорий плательщиков и размещены на официальном сайте Верхошижемского района.			администрации района Уланова Алёна Михайловна, 89123373060 Главы поселений (по согласованию)
9.3	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.12.2016	31.12.2016	Организационный штаб
9.4	Проведение общественной экспертизы	Проведена экспертиза	01.12.2016	31.12.2016	Экспертная группа
10	Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования				Ответственный за внедрение успешной практики: заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Ложеницына Лариса Ивановна, (83335) 2-12-54
	<p>Оценка текущего состояния: разрешительные процедуры в сфере земельных отношений и строительства исполняются в соответствии с принятыми регламентами и действующим законодательством Российской Федерации. Среднее время получения градостроительного плана с момента подачи заявления до даты исполнения - 30 дней; среднее время получения разрешения на строительство с момента подачи заявления до даты исполнения, 10 дней; доля заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности (договоров, требующих регистрации), поданных в территориальное управление Росреестра органом местного самоуправления самостоятельно -30%.</p> <p>Планируемый КПЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время получения градостроительного плана с момента подачи заявления до даты исполнения, не более 28 дней. - среднее время получения разрешения на строительство с момента подачи заявления до даты исполнения, не более 7 дней. - доля заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности (договоров, требующих регистрации), поданных в территориальное управление Росреестра органом местного самоуправления самостоятельно, не менее 50%. 				
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
10.1	Анализ схем взаимодействия участников процедур в процессе прохождения ими административных процедур	Определена возможность проведения оптимизации выполняемых ОМСУ административных процедур	01.09.2016	30.09.2016	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района Евдокимов Вячеслав Владимирович, 89123330989 Начальник отдела по управлению имуществом и муниципальными землями

					администрации района Уланова Алёна Михайловна,89123373060
10.2	Проведение оптимизации административных процедур	Разработана система мер по оптимизации прохождения административных процедур	01.10.2016	31.10.2016	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района Евдокимов Вячеслав Владимирович, 89123330989 Начальник отдела по управлению имуществом и муниципальными землями администрации района Уланова Алёна Михайловна,89123373060
10.3	Представление Рабочей группе по внедрению успешных муниципальных практик : - отчёта о сроках исполнения прохождения разрешительных процедур в сфере строительства при реализации инвестиционных проектов на территории Верхошижемского района - отчёта о доле заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности	Сокращены сроки исполнения прохождения разрешительных процедур СМП в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов. Отчёты размещены на официальном сайте Верхошижемского района.	01.11.2016	30.11.2016	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района Евдокимов Вячеслав Владимирович, 89123330989 Начальник отдела по управлению имуществом и муниципальными землями администрации района Уланова Алёна Михайловна,89123373060
10.4	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.12.2016	31.12.2016	Организационный штаб
10.5	Проведение общественной экспертизы	Проведена экспертиза	01.12.2016	31.12.2016	Экспертная группа